



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
www.dgme.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৫৯.১৪.০০০০.০০০.১০৭.২০.০০২৩.২৩.৮৬৩

তারিখ: ১ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৬ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর-এ চলতি ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন।

সূত্র: ৫৯.১৪.০০০০.১৪৭.০০০.৯৯.০১৯৩.২৫.৮৫০, তারিখ: ১৩ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর- এর ২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসরের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন নিয়ে উল্লিখিত শর্তে প্রদান করা হইল।

(১) পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০১৫ অনুসরণ পূর্বক সকল প্রকার আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।

(২) পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) তফসিল-৫(গ) অনুসরণ পূর্বক পূরণকৃত ছক মোতাবেক সময়/টাইম ফ্রেম অনুসরণ পূর্বক ক্রয়কার্য সমাধা করিতে হইবে।

(৩) ক্রয়কার্য পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) তফসিল-২ এ বর্ণিত মূল্যসীমার সহিত সামাজ্যস্বপূর্ণ থাকিতে হইবে।

(৪) ২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসরে বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান থাকা সাপেক্ষে ক্রয় করিতে হইবে। বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচের সুযোগ নাই। ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম সংগঠিত হইলে তাহার সকল দায়-দায়িত্ব স্থানীয় ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে।

(৫) ০১/০৭/২০২৫ইং এ প্রদত্ত বরাদ্দকৃত রাজস্ব বাজেটের জন্য অত্র ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন করা হইতেছে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(৬)]। পরবর্তীতে বিশেষ ক্ষেত্রে স্থানীয় ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব প্রয়োজনে প্রদত্ত অতিরিক্ত বরাদ্দের সহিত সামাজ্যস্বপূর্ণ হালনাগাদ পৃথক সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন লাগিবে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(১০)]।

(৬) উন্নয়ন বাজেট হতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে পৃথক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন লাগিবে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(৩)]।

(৭) অনুমোদিত বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনার (এপিপি) বহির্ভূত কোন আইটেম ক্রয়ের সুযোগ নাই।

ইহাতে মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন রহিয়াছে।

Signature

১৬-০৭-২০২৫

ডা: মো: জাহাঙ্গীর রশীদ
পরিচালক (আর্থিক ব্যবস্থাপনা)
০১৫৫২৪৫৩৬৯৮
dgmebd107@gmail.com


অধ্যক্ষ, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ
গাজীপুর।

স্মারক নম্বর: ৫৯.১৪.০০০০.০০০.১০৭.২০.০০২৩.২৩.৮৬৩/১ (২)

তারিখ: ১ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৬ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক এর দপ্তর, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর।
- ২। জেলা একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, গাজীপুর।



A handwritten signature in black ink, located above the date and name of the official.

১৬-০৭-২০২৫

ডা. এস এম সোয়েব আহমেদ চিশতী
উপপরিচালক (আর্থিক ব্যবস্থাপনা)

Government of the Peoples Republic of Bangladesh
Shahed Tajuddin Ahmad Medical College, Gazipur

Office of the Principal

Annual Procurement Plan (2025-2026)

Ministry/ Division: Ministry of Health & Family Welfare

Agency: Directorate General of Medical Education

Procuring Entity Name & Code: Shahed Tajuddin Ahmad Medical College, Gazipur (1620602133335)

Budget: 5,10,63,000 Tk

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Thousand Tk.	Time Code for Process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR/25-26/1	Cleaning & Washing Item (3211102)	Lot	1	OTM (NCT)	PE	Revenue (GOB)	988	Planned Dates	21.08.25	04.09.25	18.09.25	25.09.25	14.10.25	18.10.25		
								Planned Days	0	14	14	07	07	14	56	
								Actual Dates								
GR/25-26/2	Entertainment Expenses (3211106)	As per need		DCP	PE	Revenue (GOB)	110	Planned Dates	Throughout the Year							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR/25-26/3	Seminar/ Conference (3211111)	As per need		RFQM	PE	Revenue (GOB)	116	Planned Dates	Throughout the Year							
								Planned Days								
								Actual Dates								

অনুমোদিত

১৬.১০.২৫
অতিরিক্ত ডিসি
অতিরিক্ত ডিসি
অতিরিক্ত ডিসি

১৬.১০.২৫
অতিরিক্ত ডিসি
অতিরিক্ত ডিসি
অতিরিক্ত ডিসি

GR/25-26/4	Electricity (3211113)	As per need	DC (DPM)	PE	Revenue (GOB)	13500	Planned Dates	Throughout the Year								
							Planned Days									
							Actual Dates									
GR/25-26/5	Internet/Fax/Talex (3211117)	As per need	DC (DPM)	PE	Revenue (GOB)	116	Planned Dates	Throughout the Year								
							Planned Days									
							Actual Dates									
GR/25-26/6	Postage (3211119)	As per need	DC (DPM)	PE	Revenue (GOB)	18	Planned Dates	Throughout the Year								
							Planned Days									
							Actual Dates									
GR/25-26/7	Telephone (3211120)	As per need	DC (DPM)	PE	Revenue (GOB)	110	Planned Dates	Throughout the Year								
							Planned Days									
							Actual Dates									
GR/25-26/8	Advertising Expenses (3211125)	As per need	DC (DPM)	PE	Revenue (GOB)	555	Planned Dates	Throughout the Year								
							Planned Days									
							Actual Dates									
							Planned Dates									
GR/25-26/9	Books & Periodicals (3211127)	Lot 1	OTM	PE	Revenue (GOB)	1000	Planned Dates	21.08.25	04.09.25	18.09.25	25.09.25	14.10.25	18.10.25			
							Planned Days	0	14	14	07	07	14	56		
							Actual Dates									
GR/25-26/10	Transport Expense (3221106)	As per need	DCP	PE	Revenue (GOB)	232	Planned Dates	Throughout the Year								

অনুমোদিত

স্বাক্ষরিত
১.৬.১৬.১৬
১৬.০৭.২০২৫
১৬.০৭.২০২৫

(জাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর রশীদ)
পরিচালক, আর্থিক ব্যবস্থাপনা
১৬.০৭.২০২৫
১৬.০৭.২০২৫

[illegible]

ଅନୁଷ୍ଠାନିକ

added
16.07.2014

(ভাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর বখশীদ)
পরিচালক, আর্থিক ব্যবস্থাপনা
বাহ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাশয়দী, ঢাকা।

